



INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	INVERSION INFRAESTRUTURA EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	TERMINAR 15 OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE EJECUCION AÑO 2015	0.25 1% 0.25 1% 0.25 1% 0.25 1% 0.25 1% 0.25 1% 0.25 1% 0.25 1% 0.25 1% 0.25 1%	No de contratos terminados /No de contratos en ejecución		ACTAS DE RECIBO DE OBRA		EN EJECUCION
		Optimización del sistema de acueducto del municipio de Paya	0.25 1%					EN EJECUCION
		Construcción del sistema de acueducto del municipio de Buenavista".	0.25 1%					EN EJECUCION
		Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado primera etapa del municipio de úrbita	0.25 1%					EN EJECUCION
		Construcción primera etapa plan maestro de acueducto del municipio de Zetaquirá	0.25 1%					EN EJECUCION
		Construcción primera etapa del plan maestro de acueducto del municipio de Ráquira	0.25 1%					EN EJECUCION
		Optimización del sistema acueducto municipio de Labranzagrande	0.25 1%					EN EJECUCION
		Construcción alcantarillado sanitario y pluvial sector calles 7 y 8 desde la carrera 11 hasta su intersección, vertimiento Río villa de Leyva del municipio de Villa de Leyva Boyacá	0.25 1%					EN EJECUCION
		optimización del sistema de tratamiento de aguas potables y redes de acueducto del municipio de Garagoa departamento de Boyacá, fase I.	0.25 1%					EN EJECUCION
		construcción red de conducción,red de distribución del acueducto y terminación ptap de la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo.	0.25 1%					EN EJECUCION
		construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado fase I municipio de Manjé	0.25 1%					EN EJECUCION
		CONTRATAR LOS PROYECTOS VIABILIZADOS EN EL AÑO 2015	0 15%	No de contratos /No de proyectos viabilizados		ACTAS DE INICIO		LA CONTRATACION DE ESTOS PROYECTOS DEPENDE DE LA CELERIDAD CON LA QUE SE VIABILICEN LOS ESTUDIOS EN EL MVCT.
		26 PROYECTOS FORMULADOS AÑO 2015	0 20%	No de proyectos formulados /No proyectos programados		INFORMES DE SUPERVISION -ACTAS LISTAS DE CHEQUEO,OFICIOS DE RADICADOS MVCT		
		REVISIÓN Y/O FORMULACION DE PROYECTOS EN LA REVISIÓN Y/O FORMULACION DE MUNICIPIOS EN LA REVISIÓN Y/O FORMULACION DE	0 8%	No de proyectos revisados y /o formulados/No de proyectos radicados		LISTA DE CHEQUEO		
		ELABORAR Y PRESENTAR LOS INFORMES A LAS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN	0 2%	No de informes elaborados y presentados/No de informes solicitados		OFICIOS DE RADICACION		
		CONSERVACION (FORMULAR Y EJECUTAR) PROYECTOS DE REVEGITALIZACION AÑO 2015)	0.50 3%	No de proyectos en ejecución/No de proyectos contratados		INFORMES DE SUPERVISION -ACTAS INICIO, CUMPLIMIENTO,		EN EJECUCION
		Elaboración de diseños de ingeniería para la puesta en marcha y operación del relleno sanitario de Garagoa para las provincias de Oriente y Neira	0 1,5%					
		Apoyo en el proyecto de construcción,terminación adquisición y montaje de equipos y puesta en marcha del sistema integral y regional de residuos sólidos en el municipio de Boyacá	0 1,5%	Numero de sistemas apoyados/Numero de sistemas programados		ACTAS,OFICIOS DE RADICADO,CONTRATOS		
		Estudios y /o implementación de emisarios finales -PTARS	0 1,5%					
		Apoyo y acompañamiento elaboración de plan de uso eficiente y ahorro de agua (PUEA) en algunos municipios del PAP-PDA Boyacá	0 0,7%					
		Apoyo y acompañamiento ajuste y actualización de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de 5 municipios del PAP-PDA Boyacá	0 0,7%					
		Apoyo y acompañamiento para el ajuste y actualización de dos planes regionales de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)	0 0,7%	Apoyos realizados/Numero de Apoyos programados		ACTAS,OFICIOS DE RADICADO,CONTRATOS		

ING. LUIS ENRIQUE MORENO MORENO









E: Ejecutado

	REVISÓ	APROBO
CARGO:	Responsable de Proceso	Representante de la Alta Dirección
NOMBRE:	Javier González Ayala	Javier González Ayala
FIRMA:		
FECHA:	20/01/2015	20/01/2015