



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD - SISTEDA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN

CODIGO: R-DE-03 VERSION: 1

FECHA: 31-01-2014

Direccionamiento estratégico

Table with columns: SUBPROYECTOS, METAS SUBPROYECTO, INDICADOR PROYECTO, VALOR ACTUAL DEL INDICADOR, VALOR ESPERADO, ACTIVIDADES, TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses), Fecha Inicial de actividad, Fecha final de actividad, VALOR DEL PROYECTO, MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencia), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

Talento Humano

Table with columns: SUBPROYECTOS, METAS SUBPROYECTO, INDICADOR PROYECTO, VALOR ACTUAL DEL INDICADOR, VALOR ESPERADO, ACTIVIDADES, TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses), Fecha Inicial de actividad, Fecha final de actividad, VALOR DEL PROYECTO, MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencia), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

Gerencia Financiera

Table with columns: SUBPROYECTOS, METAS SUBPROYECTO, INDICADOR PROYECTO, VALOR ACTUAL DEL INDICADOR, VALOR ESPERADO, ACTIVIDADES, TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses), Fecha Inicial de actividad, Fecha final de actividad, VALOR DEL PROYECTO, MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencia), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

Preinversión

Table with columns: SUBPROYECTOS, METAS SUBPROYECTO, INDICADOR PROYECTO, VALOR ACTUAL DEL INDICADOR, VALOR ESPERADO, ACTIVIDADES, TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses), Fecha Inicial de actividad, Fecha final de actividad, VALOR DEL PROYECTO, MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencia), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	INDICADOR	VALOR ESPERADO	PROGRESO	TIEMPO DE EJECUCION (Meses)												Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	VALOR DEL PROYECTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evaluación)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
PREINVERSION EN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAMA, PBM, PGRS Y PROYECTOS	VARIABLES DE PROYECTOS AÑO 2014	CONSEJERIA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Nº DE MUNICIPIOS ATENDIDOS	25	75	100												2 486 886 500,00	LEGISLACION DEL CONTRATO				
		PRELACION DE ASESORIOS DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA CRUDA, AGUA POTABLE, AGUA RESIDUAL, OSMÓMETRO, INGRESO SANITARIO Y ENLACE DE TRATAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN MAESTRO DE ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ	Nº DE MUESTRAS ANALIZADAS	167	323	50	62	83	100										12 845 400,00	ING. CLAUDIA REBORDO	N.A.		
		DISEÑO, RELENDO SANTAMARÍA PROVINCIA DE L. ACCIONES Y PROYECTO CON ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACION EXCEPCIONAL USO DEL SUELO PARA ORDENACION URBANA	Nº DE PLANOS ENTREGADOS	10	30	30	40	50	60	70	80	100	110	120					548 000 000,00	ING. CLAUDIA REBORDO	N.A.		
		DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO PLURAL MUNICIPIO DE CUBARA	Nº DE PLANOS ENTREGADOS																		N.A.		
		DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO PLURAL MUNICIPIO DE SOYACA	Nº DE PLANOS ENTREGADOS																		N.A.		
	VARIABLES DE PROYECTOS EMBLEMATICOS AÑO 2014	DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO SANTAMARÍA MUNICIPIO DE SOYACA	Nº DE PLANOS ENTREGADOS																	N.A.			
		DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO SANTAMARÍA MUNICIPIO DE SOYACA	Nº DE PLANOS ENTREGADOS																	N.A.			
		DISEÑO PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE CUBARA	Nº DE PLANOS ENTREGADOS																	N.A.			
		DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO SANTAMARÍA MUNICIPIO DE SOYACA	Nº DE PLANOS ENTREGADOS																	N.A.			
		DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO PLURAL MUNICIPIO DE SOYACA	Nº DE PLANOS ENTREGADOS																	N.A.			
INTERVENTORIA PARA PREINVERSION, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EJECUCION DE LOS CONTRATOS 2014	NUMERO DE PLANES PROGRAMAS PROYECTOS FORMULADOS E IMPLEMENTADOS	100%																ING. LUIS ENRIQUE MORENO	N.A.			
		REVISAR PROYECTOS DE CONSULTORIA Y/O PROYECTOS DE INVERSION	100%														84 400 000,00		ING. LUIS ENRIQUE MORENO	N.A.			
		ELABORAR LOS DIFERENTES INFORMES QUE SE ACREDITAN LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA TECNICA SE PRESENTA A LAS EMPRESAS LOS ORGANISMOS DE CONTROL	100%																	N.A.			
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUERO DE SOCA PRIMERA ETAPA															1 308 2013	13/03/2013	45 576 000,00	ING. IVAN DARO SUESCAN	N.A.		
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUERO DE SOCA PRIMERA ETAPA															15/07/2013	08/04/2014	105 929 221,90	ING. IVAN DARO SUESCAN	N.A.		
	EJECUCION DE LOS CONTRATOS 2014	REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUERO DE SOCA PRIMERA ETAPA															15/10/2013	14/05/2014	65 598 460,00	ING. DAVID ABARDO	N.A.		
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUERO DE SOCA PRIMERA ETAPA															04/10/2013	03/03/2014	30 013 840,00	ING. DAVID ABARDO	N.A.		
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUERO DE SOCA PRIMERA ETAPA															01/10/2013	01/06/2014	103 960 134,00	ING. DIEGO CHAPARRO	N.A.		
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUERO DE SOCA PRIMERA ETAPA															06/09/2013	06/03/2014	47 014 400,00	ING. JAJAN BAYONA	N.A.		
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUERO DE SOCA PRIMERA ETAPA															11/09/2013	10/04/2014	46 803 502,00	ING. DAVID ABARDO	N.A.		
COMPLEMENTO TRANSVERSAL DESARROLLO SECTOR RURAL	EJECUCION DE LOS CONTRATOS 2014	REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUERO DE SOCA PRIMERA ETAPA														16/10/2013	15/05/2014	35 847 880,00	ING. DAVID ABARDO	N.A.			
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA														01/10/2013	01/06/2014	103 960 134,00	ING. DIEGO CHAPARRO	N.A.			
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA														06/09/2013	06/03/2014	47 014 400,00	ING. JAJAN BAYONA	N.A.			
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA														11/09/2013	10/04/2014	46 803 502,00	ING. DAVID ABARDO	N.A.			
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA														17/10/2013	16/05/2014	130 963 720,00	ING. JAJAN BAYONA	N.A.			
	EJECUCION DE LOS CONTRATOS 2014	REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA														09/10/2013	08/07/2014	107 346 400,00	ING. IVAN DARO SUESCAN	N.A.			
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA														02/10/2013	01/08/2014	105 467 200,00	ING. DAVID ABARDO	N.A.			
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA														10/10/2013	09/05/2014	88 639 800,00	ING. DIEGO CHAPARRO	N.A.			
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA														20/01/2014	19/03/2015	5 463 108 800,00	ING. JAJAN BAYONA	N.A.			
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA																84 912 000,00		N.A.			
GESTION DEL RESGO	EJECUCION DE LOS CONTRATOS 2014	REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA													27/10/2013	26/06/2015	247 152 840,00	ING. EMERSON VELOZ RODRIGUEZ	N.A.				
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA															148 900 000,00		N.A.				
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA															2 442 844 892,31	ING. EMERSON VELOZ RODRIGUEZ	N.A.				
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA													10/10/2013	09/07/2015	1 403 398 473,17	ING. EMERSON VELOZ RODRIGUEZ	N.A.				
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA													10/03/2014	31/12/2014	2 103 000 000,00	CLAUDIA RUBIANO	N.A.				
	EJECUCION DE LOS CONTRATOS 2014	REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA													10/10/2013	09/07/2015	1 000 000 000,00	CLAUDIA RUBIANO	N.A.				
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA															1 442 797 640,00		N.A.				
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA													10/01/2013	09/03/2014	60 000,00		N.A.				
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA																	N.A.				
		REFERENCORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE AGUERO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA															1 000 000 000,00		N.A.				

NOTA: IMPREVISTOS: Atencion a los costos adicionales de obra por cuenta de situaciones subterráneas que no pueden ser previstas en las etapas de planeación de la respectiva infraestructura y que resultan propias a la voluntad del Gestor o del respectivo Municipio (tales como cambio de especificaciones, mayores y menores cantidades de obra entre otros).

Aseguramiento

SUBPROYECTOS	METAS SUBPROYECTO	INDICADOR PROYECTO		VALOR ESPERADO	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCION (Meses)												Fecha inicial de actividad	Fecha final de actividad	VALOR DEL PROYECTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evaluación)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Tiempo habitable: Contrato de operación y administración de los sistemas de abastecimiento y saneamiento.	Elaborar 10 títulos habitables.	No. de Títulos Habitables Programados / No. De Títulos Habitables realizados	0	10	Elaboración del Contrato de operación y administración de los sistemas de abastecimiento y saneamiento público entre el municipio y el proveedor.	P												2 de enero de 2014	30 de diciembre de 2014	5 000 000,00	Acta de realización del producto. Producto final entregado	Coordinadora y Profesional del Área.	N.A.
Certificación de los municipios ante la SIPO en el manejo de los recursos de SUP.	Certificar 6 municipios descertificados.	No. de municipios descertificados.	0	6	Asesoría y acompañamiento en el cumplimiento de los requisitos de certificación.	P												2 de enero de 2014	30 de diciembre de 2014	12 000 000,00	Acta de realización del producto. Producto final entregado	Coordinadora y Profesional del Área.	N.A.
Legislación de las unidades de servicios públicos.	Legislar veinte (20) unidades de servicios públicos.	No. de unidades de servicio legisladas / No. de unidades legisladas.	0	20	Verificación del cumplimiento del artículo 67 de la Ley 142. Elaboración Proyecto de acuerdo Socialización con Consejo Documentación de legislación de la unidad.	P												2 de enero de 2014	30 de diciembre de 2014	0	Acta de realización del producto. Producto final entregado	Coordinadora y Profesional del Área.	N.A.
Transformación Empresarial.	Consultar tres (3) Empresas de Servicios Públicos	No. de Empresas programadas para consultar / No. de	0	3	Dulce tipo de Empresa. Elaboración Proyecto de acuerdo Socialización con Consejo Focalización con la comunidad.	P												2 de enero de 2014	30 de diciembre de 2014	12 000 000,00	Acta de realización del producto. Producto final entregado	Coordinadora y Profesional del Área.	N.A.

