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PROGRAMA  PAP- PDA BOYACA 2014 

 
 

MARCO LEGAL  
 
 
En cumplimiento de las directrices establecidas en el Decreto 2246 de 2012, el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y territorio-MVCT , definió el Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – 

Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento PAP-

PDA, como un conjunto de estrategias y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con 

el objeto de lograr armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas 

sostenibles en la prestación de servicios públicos domiciliarios, de Agua Potable y Saneamiento 

Básico por parte de cada una de las entidades territoriales. 

 

Con La expedición del Decreto 2246 de 2012 se suprimieron las gerencias asesoras, trasladando al 

gestor dichas funciones. Con el fin de garantizar la implementación, seguimiento a la ejecución del 

PAP-PDA y los asuntos relacionados con Agua Potable y Saneamiento Básico en el departamento de 

Boyacá, mediante Comité Directivo No 021 de fecha 27 de Mayo de 2013se analizaron y aprobaron 

los siguientes instrumentos de planeación del PAP-PDA de departamento de Boyacá, definidos en 

el Articulo 17 del Decreto 2246 de 2012 como son: 

 

 Plan General Estratégico de Inversiones 2014-2015 (PGEI)  

 Plan Anual Estratégico de Inversiones 2014-2015 (PAEI)  

 Plan Ambiental. 

 Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos 

 Reglamento Operativo del Comité Directivo 

 Manual Operativo del PAP – PDA 
 

La gestión a desarrollar para el cumplimiento de las metas en cada uno de los instrumentos de 

planeación se define continuación: 

 

 PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014-2015 (PGEI)  
 

El Plan General Estratégico de Inversiones PGEI se considera como la carta de navegación del PAP-
PDA en el horizonte de planeación 2014-2015, fruto de la ejecución  
de las políticas nacionales, departamentales y  de la ejecución de las políticas nacionales, 
departamentales y la concertación con las administraciones municipales, en cuanto a la ejecución 
del plan de obras e inversiones en el sector, los estudios y diseños y el aseguramiento en la 
prestación de los servicios, apuntando en un todo a los indicadores de calidad, cobertura y 
continuidad. 
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Siguiendo los lineamientos del Decreto 2246 de 2012, en PGEI se incluyen las inversiones a realizar 
en los componentes de aseguramiento en la prestación de los servicios, Infraestructura de agua y 
saneamiento, pre-inversión, interventora de la pre- inversión y la inversión, ambiental, gestión de 
riesgos e imprevistos y en general aquellas necesarias para el cumplimento de las metas del PAP-
PDA, estableciendo mecanismo de seguimiento y evaluación para su cumplimiento.  
A continuación se relaciona El PGEI  aprobado para la vigencia  2014-2015 en el Comité Directivo No 
30 del 3 de octubre de 2014. 

 
 

 

 PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014-2015 (PAEI)  
 

La formulación del Plan Anual Estratégico de Inversiones (PAEI) se constituye en la herramienta de 
planeación básica para el periodo 2014- 2015, este nos indicará el cronograma y las acciones 
necesarias para la ejecución de cada uno de los componentes PAP-PDA, con miras a lograr las metas 
establecidas en el Plan General Estratégico de Inversiones (PGEI). 
 
ElPAEI contiene los objetivos trazados para el periodo, enmarcados en el Plan General Estratégico 
de Inversiones, y en el resultado de los Planes de Acción por Municipio sus fuentes de financiación, 
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los componentes que se desarrollarán, los proyectos, las metas e indicadores anuales, en 
concordancia con la ejecución del periodo correspondiente. 
 
El diseño y formulación del P.A.E.I. se adelantó con base en los   diagnósticos y proyectos 
identificados, revisados y aprobados, de cada uno de los municipios, y atendiendo a los lineamientos 
de la política nacional, en materia de agua potable y saneamiento básico, en concordancia con las 
metas trazadas en el Plan de Desarrollo de Boyacá en la materia. 
Para la vigencia 201-2015 el Comité Directivo  del PAP-PDA  el día 3 de octubre de 2014, aprobó el 
siguiente PAEI. 
 

 
 

Teniendo en cuenta los lineamientos de los instrumentos de planeación y los recursos aprobados 

PGEI y PAEI, la empresa ha ejecutado recursos  por valor de  $92.905.245.737, los cuales han sido   

depositados en la fiducia por los Municipios y el Departamento de Boyacá   a partir del año  2010 - 

2014. 
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LOGROS Y RESULTADOS DE PLAN DEPARTAMETAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA. DURANTE LA VIGENCIA 2014 

 

 PROYECTOS   PRESENTADOS   AL MVCT PARA EVALUACION Y VIABILIZACION. 

Durante la vigencia 2014, la Empresa gestiono ante el MVCT 31 proyectos para ser evaluados y 

viabilizados. 

 

ITEM MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR DEL PROYECTO 
$ 

1 BOYACÁ 
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO 
MUNICIPIO DE BOYACÁ 

 $          619.891.126,00  

2 CUBARÁ 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE 
CUBARÁ, BOYACÁ 

 $            1.997.829.245  

3 CHIVOR 

CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

$ 4.395.217.415 

4 CAMPOHERMOSO 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA. FASE 1. 

 $          593.327.493,00  

5 

SAN JOSE DE PARE 

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE JOSÉ DE 
PARE 

 $      1.027.891.609,00  

6 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO-
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE-
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 $          180.294.880,00  

FUENTES
VR. RECAUDADO A 

31/12/2014

VR. RENDIMIENTOS AL  

31/12/2014

CDRS EXPEDIDOS AL  

31/12/2014

CDRS  CONTRATADOS  

31/12/2014

SALDO DISPONIBLE AL  

31/12/2014

SALDO PENDIENTE DE 

CONTRATAR

% DE 

EJECUCION 

AUDIENCIAS PUBLICAS 23,658,779,727.00$        3,316,297,386.08$      14,289,995,804.00$        12,723,886,059.03$       9,368,783,923.00$       1,566,109,744.97    53.78$         

SGP DPTO 37,943,888,352.00$        1,988,388,971.48$      37,420,542,759.78$        36,084,333,704.67$       523,345,592.22$          1,336,209,055.11    95.10$         

REGALIAS DPTO 38,273,890,825.55$        3,133,701,772.86$      29,836,274,961.00$        29,456,536,937.61$       8,437,615,864.55$       379,738,023.39        76.96$         

-$                                  

SGP MUNICIPIO 30,982,897,333.12$        1,979,660,523.56$      10,358,432,213.00$        9,210,383,101.86$          20,624,465,120.12$    1,148,049,111.14    29.73$         

REGALIAS MUNICIPIO 346,144,240.00$              28,470,574.86$            -$                                     346,144,240.00$          0.00

OTROS RECURSOS 208,581,505.13$              21,162,565.49$            -$                                     208,581,505.13$          0.00

-$                                  0.00

CORPOBOYACA 1,112,000,000.00$           24,544,038.69$            1,000,000,000.00$          1,000,000,000.00$          112,000,000.00$          0.00 89.93$         

-$                                  0.00

132,526,181,982.80$      10,492,225,833.02$    92,905,245,737.78$        88,475,139,803.17$       39,620,936,245.02$    4,430,105,934.61$  70.10$         

FLUJO DE CAJA RECURSOS   PATRIMONIO AUTONOMO FIA DEL 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2014
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ITEM MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR DEL PROYECTO 
$ 

7 RONDON 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
MUNCIPIO DE RONDON DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

 $          151.651.516,00  

8 

CORRALES 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE CORRALES 

 $          712.930.159,00  

9 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO-
MUNICIPIO DE CORRALES-DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

 $      1.904.411.957,00  

10 

TIPACOQUE 

CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO 
COMBINADO SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO 
DE TIPACOQUE 

 $      2.019.211.486,00  

11 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

 $          247.103.238,00  

12 SAMACA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 
FASE I DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ 

 $          783.396.148,00  

13 MUZO 
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO DE MUZO-BOYACÁ 

 $      2.631.774.898,00  

14 AQUITANIA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 
SANTA INES DE LA LINEA DE IMPULSIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
AQUITANIA  

 $            55.716.009,00  

15 MONGUI CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONGUI 

 $          332.079.430,00  

16 SOTAQUIRÁ 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 

 $          569.278.154,00  

17 

SOGAMOSO 

DOTACIÓN DE EQUIPOS Y OBRAS 
COMPLEMNTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 
LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO 
SANITARIO REGIONAL TERRAZAS DEL PORVENIR  

 $      2.446.261.084,00  

18 CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR CANAL 
CAIMAN  

 $      1.704.372.499,00  

19 SUMINISTRO DE EQUIPO DE SUCCIÓN PRESION 
B10 

 $          827.581.994,00  

20 TURMEQUE 
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PRIMERA ETAPA 

 $          221.429.761,00  
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ITEM MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR DEL PROYECTO 
$ 

21 CALDAS 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL MUNICIPIO 
DE CALDAS 

 $          327.072.695,00  

22 CHINAVITA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 
PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA 

 $      3.636.196.543,00  

23 TURMEQUE 
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE 

 $      1.021.938.783,00  

24 BRICEÑO 
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I ETAPA CASCO 
URBANO MUNICIPIO DE BRICEÑO 

 $      1.975.173.725,00  

25 BETEITIVA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL 
ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DEL 
INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO 
COMBINADO DEL MUNICIPIO DE BETÉITIVA 

 $          717.803.752,00  

26 DUITAMA 

CONSTRUCCION COLECTORES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO SECTOR COLEGIO RAFAEL 

REYES - GLORIETA SAN JOSE Y SECTOR HIGUERAS 
- GLORIETA HOSPITAL REGIONAL MUNICIPIO DE 

DUITAMA 

 $      3.397.419.322,00  

27 
SAN LUIS DE 

GACENO 

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
GACENO 

 $      3.432.257.561,00  

28 MIRAFLORES 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
PARA EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 

 $      1.265.955.708,00  

29 SAN EDUARDO 

CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO 
COMBINADO SECTOR INSTITUTO EDUCATIVO 
ANTONIO NARIÑO Y PTAR CASCO URBANO 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACA 

 $          885.982.501,00  

30 SERVIMARQUEZ 

FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICION 
DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR 
PARA LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA 
EMPRESA SERVIMARQUEZ S.A E.S.P  

 $          242.724.507,00  

31 PAEZ 
CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CASCO 
URBANO 

 $                476.435.353  
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 PROYECTOS REFORMULADOS  

ITE
M 

MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
VALOR  VALOR ADICIONADO  

RAZON 
POR LA 
QUE SE 

REQUIERE 
REFORMU

LARSE 

1 PAYA 

CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA DEL 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE PAYA. 

 $          358.788.926,00   $                                  -    

CAMBIO 
CIERRE 
FINANCIER
O POR 
REDISTRIB
UCION DE 
RECURSOS 

2 PACHAVITA 

CONSTRUCCION PLAN 
MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
PRIMERA ETAPA 
MUNICIPIO DE 

PACHAVITA. 

 $          636.416.100,00   $        270.082.449,00  
ADICION 
AL 
PRESUPUE
STO 
INICIAL 

3 BELEN 

CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA DEL 
PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
BELEN - BOYACA. 

 $      1.403.982.133,49   $        647.436.635,00  
ADICION 
AL 
PRESUPUE
STO 
INICIAL 

4 
VENTAQUEM

ADA 

CONSTRUCCION PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
PRIMERA ETAPA DEL 
MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA. 

$ 551.469.341,00  $        220.320.000,00  

ADICION 
AL 
PRESUPUE
STO 
INICIAL 

5 
SAN PABLO 
DE BORBUR 

CONSTRUCCION PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
FASE I MUNICIPIO DE 
SAN PABLO DE 
BORBUR. 

$ 433.505.114,59  $        209.304.198,00  

ADICION 
AL 
PRESUPUE
STO 
INICIAL 

6 FIRAVITOBA 

CONSTRUCCION Y 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ALCANATRILLADO 
SANITARIO 

 $      4.000.243.047,00   $    1.065.000.000,00  

ADICION 
AL 
PRESUPUE
STO 
INICIAL 
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 PROYECTOS CON CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EMITIDO POR EL MVCT A 

DICIEMBRE DE 2014. 

 

No. MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL PROYECTO 

1 SOGAMOSO 
CONSTRUCCION CRUCE SUB-FERREO 
CALLE 34A - CARRERA 11 SOGAMOSO 
BOYACA 

 $                             127.984.628  

2 SOGAMOSO 

CONSTRUCCION CRUCE SUB-VIAL 
COLECTOR LLEGADA A LA PTAR SECTOR 
PUENTE CHAMEZA FRENTE AL COLEGIO 
GUSTAVO JIMENEZ MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

 $                             445.787.055  

3 LABRANZA GRANDE 
OTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
LABRANZA GRANDE - BOYACÁ 

 $                             293.412.349  

4 MARIPI 
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I 
MUNICIPIO DE MARIPI 

 $                         1.430.119.816  

5 VILLA DE LEYVA 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL SECTORES CALLE 
7 Y 8 DESDE LA CARRERA 11 HASTA SU 
INTERSECCIÓN VERTIMIENTO  RÍO 
LEYVA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA 

 $                         1.182.400.422  

 

 

 PROYECTOS  VIABILIZADOS  EN ETAPA PRECONTRACTUAL A DICIEMBRE DE 2014  

 

No. MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL PROYECTO 

1 MARIPI 
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE MARIPI 

 $                         1.430.119.816  
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 PROYECTOS CONTRATADOS EN EJECUCION A DICIEMBRE 2014. 

 

 

1 BELEN

IMPLEMENTACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BELEN

2,051,418,769$                          

2 BUENAVISTA
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA
879,989,779$                              

3 CUCAITA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE CUCAITA PRIMERA ETAPA.

889,791,266$                              

4 GARAGOA

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

GARAGOA ,DEPARTAMENTO DE BOYACA FASE I
1,242,228,674$                          

5 LABRANZAGRANDE
OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO  DEL MUNICIPIO 

DE LABRANZAGRANDE

293,412,347$                              

6 PAYA
OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE 

PAYA

328,316,916$                              

7 RAQUIRA
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA

1,066,372,600$                          

8 SANTA ROSA DE VITERBO

CONSTRUCCIÓN RED DE CONDUCCIÓN, REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO Y TERMINACIÓN DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - 

BOYACÁ.

2,732,368,088$                          

9 TUNJA
CONSTRUCCION FASE II DE INTERCEPTORES Y COLECTORES 

DE LA CIUDAD DE TUNJA.

5,466,362,384$                          

10 TUNJA

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE TUBERIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN FASE II INTERCEPTORES Y COLECTORES DE 

LA CIUDAD DE TUNJA.
5,813,261,110$                          

11 UMBITA
CONSTRUCCIÓN  PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA  MUNICIPIO DE UMBITA

217,658,339$                              

12 VENTAQUEMADA
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PRIMERA 

ETAPA DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA.

771,789,341$                              

No. MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL PROYECTO
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 PROYECTOS  EJECUTADOS  Y TERMINADOS 

 
 

13 VILLA DE LEYVA

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

SECTOR CALLES 7 Y 8 DESDES LA CARRERA 11 HASTA SU 

INTERSECCION, VERTIMIENTO RIO VILLA DE LEYVA 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
1,182,397,821$                          

14 ZETAQUIRA
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA

801,265,470$                              

23,736,632,903$      TOTAL 

No. MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL PROYECTO

No. MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL PROYECTO

1
CUBARA

OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE CUBARA.
404,366,297$                  

2
CUBARA

OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE CUBARA.
1,542,218,789$               

3 CHIQUIZA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DEL MUNICIPIO DE CHIQUIZA SECTOR SAN 

PEDRO DE IGUAQUE PRIMERA ETAPA

 $             543,390,472.67 

4 GACHANTIVA

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO 

DE GACHANTIVA

 $             250,325,261.69 

5 NUEVO COLON
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON
 $             197,053,540.34 

6 OTANCHE

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

OTANCHE PRIMERA ETAPA.

 $         1,854,870,061.85 

7 PACHAVITA

CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE 

PACHAVITA.

906,498,549$                    

8

QUIPAMA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA PRIMERA ETAPA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACA.

662,709,682.32$            
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No. MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL PROYECTO

9

SAN PABLO DE BORBUR

CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE SAN 

PABLO DE BORBUR.

642,723,435.83$            

10 SAN MATEO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  $             272,116,309.67 

11 SAN MATEO
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO
 $         1,062,414,776.04 

12 SOGAMOSO

CONSTRUCCIÓN CRUCE SUB-FÉRREO CALLE 34ª-

CARRERA 11 SOGAMOSO Y CRUCE SUB-VIAL 

COLECTOR LLEGADA A LA PTAR, SECTOR 

PUENTE CHÁMEZA, FRENTE AL COLEGIO 

GUSTAVO JIMÉNEZ MUNICIPIO DE SOGAMOSO

 $             570,361,603.00 

13 SORA
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE SORA PRIMERA ETAPA
 $             619,478,186.86 

14 SORACA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DEL MUNICIPIO DE SORACA PRIMERA ETAPA.
 $             416,522,086.80 

15 TOPAGA
OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO 

MUNICIPIO DE TOPAGA.
 $             607,126,754.09 

 $       10,552,175,806.14 TOTAL
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PROYECTOS EN EJECUCION COMPONETE AMBIENTAL. 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES 
“PLAN DE ASEGURAMIENTO” AÑO 2014 

 
 

 COMPONENTE   ASEGURAMIENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES “PLAN DE ASEGURAMIENTO” AÑO 2014 
 
Dentro de las actividades adelantadas en el “Plan de Aseguramiento” a través de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos S.A. ESP se verifican de acuerdo con los avances del proyecto, 
donde se determinan fases de acuerdo a las actividades que se van a desarrollar en cada una de los 
componentes y la asesoría y elaboración de productos en las áreas Legal, Administrativa, Comercial 
y Financiera. 
 
Los avances y productos a corte de 30 de diciembre de 2014, ha tenido un avance físico del 61.8% y 
una ejecución en tiempo del 57.1%. Se han firmado  89 actas de concertación entre el gerente de  la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., los Alcaldes o representantes 
legales de empresas prestadoras de servicios públicos,  para definir productos en cada uno de los 
municipios según plan de aseguramiento. 
 
Se ha continuado con la capacitación a funcionarios de las Alcaldes, Gerentes, Jefes de Unidad, de 
los servicios públicos domiciliarios en temas como: certificación, estratificación en temas 
relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

1
Aquitania, Tota, Firavitoba, Iza, Pesca, Cuitiva, 

Sogamoso, Cucaita, Sora y Toca

REVEGETALIZACIÓN CON ARBOLES 

NATIVOS Y AISLAMIENTO DE ÁREAS 

ESTRATÉGICAS EN CUENCAS 

ABASTECEDORAS (LAGO DE TOTA, LA COPA) 

DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA Y 

QUE HACEN PARTE DEL PDA

$ 2,606,420,284

2

Ventaquemada, Cienega, Campohermoso, 

Garagoa, La Capilla, Turmeque, Umbita, Nuevo 

Colón, Chinavita, Ramiriquí, Pachavita y Boyacá,

REVEGETALIZACIÓN CON ARBOLES 

NATIVOS Y AISLAMIENTO DE ÁREAS 

ESTRATÉGICAS EN CUENCAS 

ABASTECEDORAS DE RECURSO HIDRICO A 

MUNICIPIO DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR Y QUE HACEN PARTE DEL 

PDA

$ 1,526,884,865

$ 4,133,305,149 TOTAL 

NUMERO PROYECTO VALOR DEL PROYECTOMUNICIPIOS
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Adicionalmente, se ha venido entregando productos a los entes prestadores de los servicios públicos 
como: 

 Empresa de Servicios Públicos de Belén "SERVIBELEN" ESP: proceso de facturación, estadísticas 

de consumo, PQR, recuperación de cartera, IANC, eficiencia del recaudo, uso eficiente y racional 

del agua, programa de micro y macro medición, asesoría en el manual de contratación, entrega 

de productos en lo relacionado con el manual de contratación.  

 Socialización y entrega de productos a la Empresa de Servicios Públicos de Chinavita en lo 

relacionado con: planeación estratégica, viabilidad financiera y PQR y manual de contratación y 

manual de procesos y procedimientos. 

 Asesoría y entrega de productos a la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Chiquiza en 

lo relacionado con proceso de facturación, estadísticas de consumo, PQR, recuperación de 

cartera, IANC, eficiencia del recaudo, uso eficiente y racional del agua, programa de micro y 

macro medición. 

 Asesoría al ente prestador de los servicios públicos del municipio de Chivor en lo relacionado 

con viabilidad financiera, catastro de suscriptores e indicadores de gestión y entrega en el 

proceso de facturación, estadísticas de consumo, PQR, recuperación de cartera, IANC, eficiencia 

del recaudo, uso eficiente y racional del agua, programa de micro y macro medición, catastro 

de suscriptores, la conformación del Comité de Desarrollo y Control Social –CDCS- y entrega de 

productos en lo relacionado con el manual de funciones. 

 Asesoría en el proceso de facturación en el municipio de Covarachía para adelantar acciones 

relacionadas con el plan de aseguramiento y entrega de productos a la Unidad de Servicios 

Públicos en lo relacionado con proceso de facturación, estadísticas de consumo, PQR, 

recuperación de cartera, IANC, eficiencia del recaudo, uso eficiente y racional del agua, 

programa de micro y macro medición. 

 Socialización con la comunidad educativa en el municipio de Cucaita en el uso eficiente y 

racional del agua. 

 Entrega de productos a la empresa de Servicios Públicos del municipio de El Cocuy en lo 

relacionado con la viabilidad financiera. 

 Revisión del estado del –CDCS- y del Vocal de Control en el municipio de Garagoa y asesoría a  

la empresa de servicios públicos en viabilidad financiera y entrega del catastro de suscriptores 

e indicadores de gestión y resultados. 

 Entrega de productos a la Empresa de Servicios Públicos de Guayatá en lo relacionado con el 

manual de contratación y el manual de procesos y procedimientos. 

 Asesoría al municipio de Iza para adelantar acciones con relación a planeación estratégica. 

 Asesoría a la empresa de servicios públicos del municipio de Nobsa en los estudios de costos y 

tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Asesoría a la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Nuevo Colón en lo relacionado con 

la planeación estratégica y entrega de productos en lo relacionado con el manual de 

contratación y procesos de facturación, estadísticas de consumo, PQR, recuperación de cartera, 
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IANC, eficiencia del recaudo, uso eficiente y racional del agua, programa de micro y macro 

medición y con la viabilidad financiera, presupuesto y planeación estratégica. 

 Asesoría en el proceso de facturación a la empresa de servicios públicos del municipio de 

Otanche, San Pablo de Borbur y Tutaza. 

 Entrega de productos a la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Pachavita en lo 

relacionado con el manual de contratación. 

 Asesoría en lo relacionado con planeación estratégica, a la Unidad de servicios públicos del 

municipio de San Luis de Gaceno y conformación del –CDCS-, asesoría en lo relacionado con 

planeación estratégica, en viabilidad financiera, indicadores de gestión y resultados y catastro 

de suscriptores y entrega de productos como: proceso de facturación, estadísticas de consumo, 

PQR, recuperación de cartera, IANC, eficiencia del recaudo, uso eficiente y racional del agua, 

programa de micro y macro medición y el catastro de suscriptores. 

 Entrega de productos a la Empresa de Servicios Públicos del municipio de San Miguel de Sema 

en lo relacionado con la planeación estratégica. 

 Conformación y capacitación al –CDCS- del municipio de Socha. 

 Asesoría en el proceso de facturación a la Unidad de servicios públicos del municipio de Sora y 

asesoría en lo relacionado con la separación de las contabilidades, viabilidad financiera, PUC e 

indicadores de gestión y entrega de productos en lo relacionado con el catastro de suscriptores 

y PQR. 

 Socialización del estudio de costos y tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo al Señor Alcalde 

y la Administración Municipal del municipio de Susacón y socialización del estudio de costos y 

tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad del área urbana y entrega de 

productos en lo relacionado con el catastro de suscriptores y planeación estratégica. 

 Asesoría en el proceso del manual de contratación a la empresa de servicios públicos del  

municipio de Tinjacá y socialización con la comunidad educativa en el municipio de Tinjacá en 

el uso eficiente y racional del agua. 

 Asesoría en el proceso de facturación a la Unidad de servicios públicos del municipio de 

Tipacoqué y socialización para la entrega productos. 

 Asesoría a la Unidad de servicios públicos del municipio de Tota en lo relacionado con la 

viabilidad financiera, indicadores de gestión y catastro de suscriptores. 

 Asesoría en lo relacionado con planeación estratégica, a la empresa de servicios públicos del 

municipio de Villa de Leyva y asesoría en lo relacionado con el estudio de costos y tarifas de 

aseo, indicadores de gestión y viabilidad financiera y manual de funciones, de procesos y 

procedimientos. 

 Asesoría al municipio de Aquitania para asegurar la prestación de los servicios públicos en lo 

relacionado con la separación de la contabilidad, estudio de costos y tarifas y viabilidad 

empresarial y entrega de productos a la Unidad de servicios públicos del municipio de Aquitania, 

en lo relacionado con: proceso de facturación, estadísticas de consumo, PQR, recuperación de 

cartera, IANC, eficiencia del recaudo, uso eficiente y racional del agua, programa de micro y 
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macro medición, estudio de costos y tarifas, separación de contabilidad, PUC y viabilidad 

financiera.  

 Asesoría al municipio de Chitaraque y a la empresa de servicios públicos en lo relacionado con 

el proceso de facturación y asesoría al municipio de Chitaraque y a la empresa de servicios 

públicos en lo relacionado con el catastro de suscriptores y revisión de los estudios de costos y 

tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo y lo relacionado con la viabilidad financiera y 

realización de la socialización del manual de contratación.  

 Asesoría al municipio de Gachantivá para asegurar la prestación de los servicios públicos en lo 

relacionado con la separación de la contabilidad, estudio de costos y tarifas y viabilidad 

empresarial 

 Entrega de productos a la Unidad de servicios públicos del municipio de Guayatá y 

Labranzagrande en lo relacionado con planeación estratégica. 

 Asesoría a la empresa de servicios públicos del municipio Mongui en lo pertinente a catastro de 

suscriptores, estudio de costos y tarifas y proceso de facturación. 

 Asesoría a la empresa de servicios públicos del municipio de Motavita en lo relacionado con el 

proceso de facturación. 

 Entrega de productos a la empresa de servicios públicos del municipio de Nuevo Colon en lo 

relacionado con el estudio de costos y tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo 

 Socialización a la empresa de servicios públicos del municipio de Ráquira en lo relacionado con 

la viabilidad financiera, estudio de costos tarifas de AAA a la Administración Municipal y 

socialización de los estudios de costos y tarifas y de la viabilidad financiera a la empresa de 

servicios públicos de "HIDRORAQUIRA" ESP y entrega de productos de los estudios de costos y 

tarifas de aseo, PUC y viabilidad financiera. Asesoría a la Empresa de Servicios Públicos del 

Municipio de Ráquira "HIDRORAQUIRA" ESP en viabilidad financiera, PUC, estudio de costos y 

tarifas y la planeación estratégica.  

 Asesoría a la empresa de servicios públicos del municipio de Santana en lo relacionado con el 

proceso de facturación y asesoría en lo relacionado con el catastro de suscriptores y las tarifas 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 Asesoría a la Empresa de Servicios Públicos Regional de “SERVIMARQUEZ” S.A ESP (Ciénega, 

Tibaná, Boyacá y Úmbita) en lo relacionado con planeación estratégica y manual de 

contratación. 

 Asesoría al municipio de Socha en lo relacionado con el proceso de facturación, Conformación 

y capacitación al Comité de Desarrollo y Control Social. 

 Asesoría a la empresa de servicios públicos del municipio de Villa de Leyva en lo relacionado con 

viabilidad financiera y estudios de costos y tarifas del servicio de aseo. Asesoría a la empresa de 

servicios públicos del municipio de Villa de Leyva en lo relacionado con planeación estratégica. 

 Entrega de productos Al municipio de Zetaquira en lo referente al estudio de costos y tarifas de 

AAA. 

 Asesoría al Municipio de Briceño en lo relacionado con el fortalecimiento institucional en 

viabilidad empresarial, indicadores de gestión costos y tarifas de acueducto, alcantarillado y 
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aseo. Socialización al Concejo municipal para la creación de la Unidad de Servicios Públicos y la 

conformación del Comité de Desarrollo y Control Social. 

 Entrega de productos a la Empresa de Servicios Públicos de Buenavista “BUENSERVICIO” S.A. 

ESP en lo relacionado con PQR, eficiencia del recaudo, programa de uso eficiente y racional del 

agua, IANC, programa de recuperación de cartera, programa de micro y macromedición y 

proceso de facturación y asesoría lo relacionado con la revisión de las tarifas de AAA, viabilidad 

financiera, proyección de subsidios e indicadores de gestión.     

 Asesoría al Municipio de Caldas y a la Unidad de Servicios Públicos en lo relacionado con el 

fortalecimiento institucional de tarifas de AAA, viabilidad financiera, proyección de subsidios. 

 Asesoría a la Asociación de Usuarios del Municipio de Cerinza, respecto a la elaboración y 

revisión del manual de contratación. Validación y entrega del documento final de planeación 

estratégica a la Asociación de Usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 Asesoría a la Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá "EMPOCHIQUINQUIRA ESP" en la 

elaboración del presupuesto 2015 y asesoría en temas relacionados con los estudios de costos 

y tarifas, catastro de suscriptores, depuración de cartera y presupuesto de la empresa y entrega 

parcial de productos en lo relacionado con el manual de contratación y planeación estratégica. 

 Entrega de productos a la Empresa de Servicios Públicos de Chitaraque AGUAS DE CHITARAQUE 

S.A. ESP en lo relacionado con PQR, eficiencia del recaudo, programa de uso eficiente y racional 

del agua, IANC, programa de recuperación de cartera, programa de micro y macromedición y 

proceso de facturación. 

 Asesoría al Municipio de Corrales en el estudio de costos y tarifas de acueducto, alcantarillado 

y aseo.           

 Asesoría al municipio de Guicán en el proceso de fortalecimiento institucional, especialmente 

en la viabilidad financiera, estudio de costos y tarifas. 

 Conformación del Comité de Desarrollo y Control Social en el municipio en los municipios de 

Jenesano, Rondón. 

 Asesoría a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Sáchica en planeación estratégica. 

 Asesoría a la Empresa de Servicios Públicos de Samacá "SERVITEATINOS S.A. ESP para la 

elaboración del manual de procesos y procedimientos y se hace entrega de productos del 

manual de procesos y procedimiento, de PQR, eficiencia del recaudo, programa de uso eficiente 

y racional del agua, IANC, programa de recuperación de cartera, programa de micro y 

macromedición y proceso de facturación, el catastro de suscriptores y capacitación al personal 

para el diligenciamiento de los formatos y asesoría en el proceso de facturación, entrega de 

productos a la Empresa de Servicios Públicos en lo relacionado con la planeación estratégica y 

capacitación al Comité de Desarrollo y Control Social -CDCS-. 

 Entrega de productos a la Empresa de Servicios Públicos de San José de Pare de PQR, eficiencia 

del recaudo, programa de uso eficiente y racional del agua, IANC, programa de recuperación de 

cartera, programa de micro y macromedición y proceso de facturación.  

http://www.espb.gov.co/


 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB 

Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216  
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

 Entrega de productos a la Empresa de Servicios Públicos de Santana de PQR, eficiencia del 

recaudo, programa de uso eficiente y racional del agua, IANC, programa de recuperación de 

cartera, programa de micro y macromedición y proceso de facturación. 

 Entrega de productos al Municipio de Sora en la viabilidad financiera, PUC y separación de la 

contabilidad.        

 Elaboración y asesoría para el manual de procesos y procedimientos en la Empresa de Servicios 

Públicos de Soracá y entrega parcial de productos de la estructura funcional y el manual de 

procesos y procedimientos. 

 Entrega de productos del estudio de costos y tarifas del servicio de acueducto a la Asociación 

de Usuarios del área urbana del municipio de Tasco.      

 Asesoría al municipio de Tota en lo relacionado con viabilidad financiera, estudio de costos y 

tarifas y separación de la contabilidad y entrega parcial de productos del estudio de costos y 

tarifas de AAA, de la viabilidad financiera, PUC, separación de contabilidades e indicadores de 

gestión. 

 Asesoría al municipio de Zetaquira en lo relacionado con viabilidad financiera, separación de 

contabilidades, PUC y capacitación para elaborar el catastro de suscriptores y entrega de 

productos en lo relacionado con: PQR, eficiencia del recaudo, programa de uso eficiente y 

racional del agua, IANC, programa de recuperación de cartera, programa de micro y 

macromedición y proceso de facturación. 

 Revisar procesos administrativos, legales, institucionales de los servicios públicos en los 

municipios de El Espino, La Uvita, Oicatá, Susacón y Rondón. 

 Asesoría al  ente prestador del municipio de Gachantivá en lo relacionado con estudio de costos 

y tarifas, separación de las contabilidades, PUC, viabilidad financiera y entrega parcial de 

productos, en lo relacionado con los estudios de costos y tarifas de acueducto, alcantarillado y 

aseo, la separación de las contabilidades, PUC y viabilidad financiera, PQR, eficiencia del 

recaudo, programa de uso eficiente y racional del agua, IANC, programa de recuperación de 

cartera, programa de micro y macromedición y proceso de facturación.   

  

 Socialización del programa de micromedición y uso eficiente y racional del agua e iniciar 

acciones para el fortalecimiento institucional del ente prestador de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Paya. 

 Revisar procesos administrativos, legales, institucionales de los servicios públicos en el 

municipio de Puerto Boyacá y entrega productos a la Empresa de Servicios Públicos en lo 

relacionado con el título habilitante, legalización de la empresa, planeación estratégica, manual 

de contratación, FSRI, cultura del agua y el Comité de Desarrollo y Control Social. 

 Asesoría en lo relacionado con estudio de costos y tarifas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y 

de viabilidad financiera manual de contratación y planeación estratégica a la empresa de 

servicios públicos del municipio de Sotaquirá, "EMSOTAQUIRA" ESP. 

 Entrega de productos del manual de contratación a la Empresa de Servicios Públicos del 

Municipio de Tópaga y lo relacionado con PQR, eficiencia del recaudo, programa de uso 
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eficiente y racional del agua, IANC, programa de recuperación de cartera, programa de micro y 

macromedición y proceso de facturación y asesoría en el presupuesto 2015 y viabilidad 

financiera, en el proceso del manual de contratación. 

 Entrega parcial de productos a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Turmeque 

"EMTURMEQUE" S.A. ESP del estudio de costos y tarifas de alcantarillado y aseo. 

 Asesoría a la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Villa de Leyva "ESVILLA" ESP en 

temas relacionados con los estudios de costos y tarifas de aseo y viabilidad financiera y entrega 

parcial de productos a la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Villa de Leyva "ESVILLA" 

ESP de la planeación estratégica. 

 

AVANCES DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 30 DE DICIEMBRE DE 
2014 

MUNICIPIO PLANEACION INICIAL EJECUCION REVISION 
ENTREGA 

PROD SEGUIM AVANCE % 

ALMEIDA 10 20 20       50,0% 

AQUITANIA 10 20 40 20 3 2 95,0% 

ASOLENGUPA 10 20 35 15     80,0% 

BELEN 10 20 40 20 5 2 97,0% 

BETEITIVA 10 20 40 20 3   93,0% 

BOAVITA 10 20 30 10     70,0% 

BOYACA - 
SERVIMARQUEZ 10 20 25 15     70,0% 

BRICEÑO 10 20 30 15     75,0% 

BUENAVISTA 10 20 40 20 3 2 95,0% 

BUSBANZA 10 20 35 15 3   83,0% 

CALDAS 10 20 35 15     80,0% 

CERINZA ASOCIACION 10 20 40 20     90,0% 

CERINZA MUNICIPIO 10 20 40 20     90,0% 

CHINAVITA 10 20 40 20 4 2 96,0% 

CHIQUINQUIRA 10 20 20 10 3   63,0% 

CHIQUIZA 10 20 35 20 3   88,0% 

CHITARAQUE 10 20 35 15 2   82,0% 

CHIVOR 10 20 35 20 2   87,0% 

CIENEGA - 
SERVIMARQUEZ 10 20 25 15     70,0% 

CORRALES 10 20 15 10     55,0% 

COVARACHIA 10 20 35 15 1 2 83,0% 

CUBARA 10 20 40 20 5 2 97,0% 

CUCAITA 10 20 40 20 3 2 95,0% 

EL COCUY 10 20 20 10 3   63,0% 

EL ESPINO 10 20 20 15     65,0% 

FIRAVITOBA 10 20 20 10 1   61,0% 
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GACHANTIVA 10 20 35 20 4   89,0% 

GARAGOA 10 20 35 15     80,0% 

GUATEQUE 10 20 20 15     65,0% 

GUAYATA 10 20 40 20 3 2 95,0% 

GUICAN 10 20 10 5     45,0% 

IZA 10 20 20 10     60,0% 

JENESANO 10 20 5 5     40,0% 

LA CAPILLA 10 20 35 15 3 2 85,0% 

LA UVITA 10 20 10 10     50,0% 

LABRANZAGRANDE 10 20 40 20 5   95,0% 

MUNICIPIO PLANEACION INICIAL EJECUCION REVISION 
ENTREGA 

PROD SEGUIM AVANCE % 

MACANAL 10 20 20 10     60,0% 

MARIPI 10 20 35 15 3   83,0% 

MIRAFLORES 10 20 25 15     70,0% 

MONGUA 10 20 10 15     55,0% 

MONGUI 10 20 30 15     75,0% 

MONIQUIRA 10 20 20 10     60,0% 

MOTAVITA 10 20 25 15     70,0% 

MUZO 10 20 35 15 2 2 84,0% 

NOBSA 10 20 25 15     70,0% 

NUEVO COLON 10 20 40 20 3   93,0% 

OICATA 10 20 10 10     50,0% 

OTANCHE 10 20 35 20 2   87,0% 

PACHAVITA 10 20 20 10 2   62,0% 

PAIPA 10 20 30 10     70,0% 

PAJARITO 10 20 10 10     50,0% 

PAUNA 10 20 30 10     70,0% 

PAYA 10 20 20 15     65,0% 

PESCA 10 20 20 10     60,0% 

PUERTO BOYACA 10 20 30 15 2   77,0% 

QUIPAMA 10 20 40 20 5 2 97,0% 

RAMIRIQUI 10 20 20 5     55,0% 

RAQUIRA 10 20 35 20 3   88,0% 

RONDON 10 20 15 10     55,0% 

SACHICA 10 20 10 5     45,0% 

SAMACA 10 20 40 20 4 2 96,0% 

SAN JOSE DE PARE 10 20 10 5 1   46,0% 

SAN LUIS DE GACENO 10 20 25 15     70,0% 

SAN MATEO 10 20 30 15 3 2 80,0% 

SAN MIGUEL DE SEMA 10 20 40 15     85,0% 
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SAN PABLO BORBUR 10 20 40 15 2   87,0% 

SANTA SOFIA 10 20 30 20 2   82,0% 

SANTANA 10 20 30 15 1   76,0% 

SIACHOQUE 10 20 20 10     60,0% 

SOATA 10 20 10 10 1   51,0% 

SOCHA 10 20 30 15 1   76,0% 

SOCOTA 10 20 20 5     55,0% 

SORA 10 20 40 20 4   94,0% 

SORACA 10 20 40 20 4 2 96,0% 

SOTAQUIRA 10 20 25 15     70,0% 

MUNICIPIO PLANEACION INICIAL EJECUCION REVISION 
ENTREGA 

PROD SEGUIM AVANCE % 

SUSACON 10 20 40 20 3 2 95,0% 

TASCO ASOCIACION 10 15 25 10 2   62,0% 

TASCO MUNICIPIO 10 15 20 5     50,0% 

TENZA 10 20 20 5     55,0% 

TIBANA  
SERVIMARQUEZ 10 20 30 15     75,0% 

TINJACA 10 20 40 20 3   93,0% 

TIPACOQUE 10 20 30 15     75,0% 

TOCA 10 20 20 15     65,0% 

TOGUI 10 20 20 5     55,0% 

TOPAGA 10 20 35 20 3   88,0% 

TOTA 10 20 30 10 3   73,0% 

TURMEQUE 10 20 20 15 3   68,0% 

TUTAZA 10 20 25 5     60,0% 

UMBITA  
SERVIMARQUEZ 10 20 25 15 1   71,0% 

VENTAQUEMADA 10 20 40 15 3 2 90,0% 

VILLA DE LEYVA 10 20 35 20 3   88,0% 

ZETAQUIRA 10 20 35 15 2   82,0% 

SUBTOTAL             61,8% 

 
En el desarrollo del plan de aseguramiento se han capacitado y orientado a  Alcaldes, Gerentes, 
Jefes de Unidad, Funcionarios de los entes prestadores de los servicios públicos domiciliarios  en 
temas como: Certificación, Estratificación, Capacitación a personeros y veedores municipales en el 
manejo de los servicios públicos: 
 
Dentro del plan de aseguramiento se encuentran las áreas legal e institucional, Administrativa, 
financiera y comercial: 
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Dentro de las áreas Administrativa, legal e institucional se encuentran los siguientes productos 
desarrollados en el año 2014 de la siguiente manera: 

 
Productos Área Legal e Institucional 

 

 

Título 
Habilitante 

 
Certificación 

 
Transformación 

 
Estratificación 

 
FSRI 

 

Comité de Desarrollo 
Y Control Social  -  

CDCS 
 

 
 
 

Productos Área Administrativa 
 

 

Planeación 
Estratégica 

 

Manual de Funciones 
Manual de Procesos y 

Procedimientos 

 

Manual de 
contratación 

 

ÁREA LEGAL E INSTITUCIONAL: 
 

 Título Habilitante: 
 
Contrato de Operación, Es el documento que demuestra por parte del municipio cómo se va a 
prestar y operar los servicios por parte de la empresa. 
 

En el transcurso del año 2014 se revisó los documentos de Título Habilitante a los Municipios de 
Buenavista, Turmequé, Paipa, Cerinza, Nobsa, Tenza, Tinjacá, Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Nuevo 
Colon, Tópaga, Chinavita Y Villa De Leyva.  
 

 Certificación: 
 

El artículo 4 de la Ley 1176 de 2007, crea el proceso de certificación de distritos y municipios para la 

administración de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del 

Sistema General de Participaciones y el aseguramiento de la prestación de dichos servicios, el cual 

deberá ser adelantado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para ello 

estableció que los entes territoriales, así como los municipios y distritos prestadores directos, 

deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional, en 

desarrollo de los aspectos que en el mencionado artículo se establecen. 
 

Para el año 2014 tuvimos diez municipios descertificados: Cerinza, Betéitiva, Busbanzá, Chita, 

Corrales, Covarachía, Gámeza, La Uvita, Santa Sofía y Socha. A cada uno de los municipios 

anteriormente mencionados la ESPB realizo acompañamiento en el proceso de empalme con la 

Gobernación de Boyacá y se asesoró en cargue SUI y certificación logrando así que la totalidad de 

los municipios ya lograran la  certifique según Resoluciones expedidas por la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD. 
 

 Transformación Empresarial y/o legalización de ente prestador. 
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Referente a este ítem hay que aclarar que dentro del Plan de Aseguramiento se denomina 
transformación al proceso de creación de empresas de servicios públicos. 
 
Al estudiar la realidad de nuestros municipios identificamos que la mayoría de ellos no tienen 
legalmente constituido el ente prestador, por tal razón no dimos a la tarea de legalizar los 
prestadores directos de los servicios públicos y revisar la constitución de las Empresas con el fin de 
verificar su legalidad. 
 

En este Proceso se desarrollaron las siguientes actividades en Municipios Prestadores Directos: 
 

 
No 

 
Producto 
Realizado 

 
Municipio 

 
Resultado 

 
1 

 
Legalización del 

ente prestador de 
los servicios 

públicos. 

 
BETEITIVA 

Socialización con administración municipal para 
la creación de la unidad. 
Elaboración de proyecto de acuerdo para la 
legalización de la unidad. 
Socialización con concejo del proyecto de 
acuerdo. 
Elaboración del decreto que crea la unidad de 
servicios públicos. 

 
2 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
ZETAQUIRA 

Elaboración proyecto de acurdo. 
Reunión de socialización proyecto de acuerdo 
de creación de la unidad de servicios públicos 
con concejo y administración municipal. 

 
3 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
PESCA. 

La gerencia asesora adelanto el proceso de 
legalización. 
Los cargos no están creados correctamente por 
lo cual la ESPB realizo asesoría 

 
4 

 
Legalización del 

ente prestador de 
los servicios 

públicos. 

 
FIRAVITOBA 

Se elaboró proyecto de acuerdo para la creación 
de la unidad. 
Se socializo en varias ocasiones el proyecto de 
acuerdo. 
Se realizaron mesas de trabajo. 
Se realizó reunión con Procuraduría y SSPD. 
Se realizó decreto de creación de la unidad.  
 

 
No 

 
Producto 
Realizado 

 
Municipio 

 
Resultado 

 
5 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
SUSACON 

Reunión de socialización concejo sobre el 
manejo de los servicios públicos en el municipio. 
Se realizó decreto de creación de la unidad. 

 
6 

Legalización del 
ente prestador de 

 
PAJARITO 

Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
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los servicios 
públicos. 

Se realizó proyecto de acurdo el cual será 
socializado en el mes de febrero por la ESPB 

 
7 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
RONDÓN 

Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
Se realizó proyecto de acurdo el cual será 
socializado en el mes de febrero por la ESPB 

 
8 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
TASCO 

Realización de proyecto de acuerdo. 
Socialización con concejo. 
Realización de decreto de creación de la unidad 

 
9 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
EL ESPINO 

Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
Reunión con la administración municipal para la 
creación de la unidad de servicios públicos. 

 
10 

 
Legalización del 

ente prestador de 
los servicios 

públicos. 

 
BRICEÑO 

Elaboración Proyecto de acuerdo 
Reunión con administración municipal. 
Reunión con concejo donde se socializo 
proyecto de acuerdo de creación de la unidad de 
servicios públicos 

 
11 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
IZA 

Dos Reuniones con administración municipal 
Se realizó dos reuniones con concejo donde se 
socializo proyecto de acurdo para creación de la 
unidad. 

 
12 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
GACHANTIVA 

Revisión documental del agotamiento de 
artículo 6º de la Ley 142. 
Revisión de la creación de la unidad de servicios 
públicos la cual se constató que se realizó 
correctamente el proceso. 

 
13 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
CORRALES 

La legalización la realizo la Gerencia Asesora sin 
embargo se realizó revisión de los documentos 
de creación para verificar el adecuado proceso. 

 
14 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
SANTA SOFÍA 

Reunión con administración municipal donde se 
le explica al señor alcalde que es necesario crear 
la unidad de servicios públicos. 
Elaboración de proyecto  

 
15 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
QUIPAMA 

El proceso lo realizo la gerencia asesora. 
El Plan de Aseguramiento ha realizado asesoría 
frente a la creación del personal vía telefónica 

 
No 

 
Producto 
Realizado 

 
Municipio 

 
Resultado 

 
16 

Legalización del 
ente prestador de 

 
CUBARA 

El proceso de creación de la unidad lo realizo la 
Gerencia Asesora. 
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los servicios 
públicos. 

Apoyo al municipio en la legalización de los 
cargos de los funcionarios de la unidad de 
servicios públicos 

 
17 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
MUZO 

El proceso lo realizo la gerencia asesora. 
Es necesario adelantar revisión documental 
para verificar el proceso. 

 
18 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
MARIPI 

El proceso lo realizo la gerencia asesora. 
Es necesario adelantar revisión documental 
para verificar el proceso. 

 
19 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
LA UVITA 

La ESPB Asesoro al municipio para el 
agotamiento del artículo 6º de la ley 142 ya que 
en la actualidad no ha sido aprobado por la 
SSPD. 

 
20 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
CHIQUIZA 

Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
Reunión con la administración municipal para la 
creación de la unidad de servicios públicos. 
Elaboración de Proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad. 

 
21 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
BOAVITA 

Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
Elaboración de Proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad. 

 
22 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
CHIVOR 

Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
Elaboración de Proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad. 

 
23 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
OICATÁ 

Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
Elaboración de Proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad. 

 
24 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
TOTA 

Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
Elaboración de Proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad. 

 
25 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
CAMPOHERMOSO 

Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
Elaboración de Proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad. 

 
No 

 
Producto 
Realizado 

 
Municipio 

 
Resultado 

 
26 

Legalización del 
ente prestador de 

 
COMBITA 

Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
Elaboración de Proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad. 
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los servicios 
públicos. 

 
27 

 
Legalización del 

ente prestador de 
los servicios 

públicos. 

 
SOCOTÁ 

Reunión con la administración Municipal donde 
se le informa la necesidad a la administración 
municipal la necesidad de legalizar la unidad de 
servicios públicos. 
Elaboración de proyecto de acuerdo para 
legalizar la unidad. 
Socialización con concejo municipal. 

 
28 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
VENTAQUEMADA. 

Reunión administración municipal. 
Elaboración de proyecto de acuerdo. 
Está programada reunión con concejo para el 
mes de febrero. 

 
29 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

 
PAUNA 

 
Revisión de agotamiento artículo 6º Ley 142 
Elaboración de Proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad. 

 
30 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

 
SOCHA 

Apoyo al municipio en la legalización de la 
unidad. 
La ESPB Asesoro al municipio para el 
agotamiento del artículo 6º de la ley 142 ya que 
en la actualidad no ha sido aprobado por la 
SSPD. 

 
31 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

 
SOMONDOCO 

Apoyo al municipio en la legalización de la 
unidad. 
La ESPB Asesoro al municipio para el 
agotamiento del artículo 6º de la ley 142 ya que 
en la actualidad no ha sido aprobado por la 
SSPD. 

 
32 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

 
TUTA 

Revisión documental del agotamiento de 
artículo 6º de la Ley 142. 
Revisión de la creación de la unidad de servicios 
públicos la cual se constató que se realizó 
correctamente el proceso 

 
33 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

 
SORA 

Revisión documental del agotamiento de 
artículo 6º de la Ley 142. 
Revisión de la creación de la unidad de servicios 
públicos la cual se constató que se realizó 
correctamente el proceso. 

 
34 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

 
TIPACOQUE 

Revisión agotamiento de artículo 6º de la Ley 
142. 
Elaboración proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad de servicios públicos. 
Envió de Proyecto de acuerdo por medio de 
correo electrónico. 
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No 

 
Producto 
Realizado 

 
Municipio 

 
Resultado 

 
35 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

 
 

GÜICAN 

Revisión agotamiento de artículo 6º de la Ley 
142. 
Elaboración proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad de servicios públicos. 
Envió de Proyecto de acuerdo por medio de 
correo electrónico. 

 
36 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

 
GÁMEZA 

Revisión agotamiento de artículo 6º de la Ley 
142. 
Elaboración proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad de servicios públicos. 
Envió de Proyecto de acuerdo por medio de 
correo electrónico. 

 
37 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

 
CAMPOHERMOSO  

Revisión agotamiento de artículo 6º de la Ley 
142. 
Elaboración proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad de servicios públicos. 
Envió de Proyecto de acuerdo por medio de 
correo electrónico. 

 
38 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

 
BUSBANZA 

Revisión agotamiento de artículo 6º de la Ley 
142. 
Elaboración proyecto de acuerdo para la 
creación de la unidad de servicios públicos. 
Envió de Proyecto de acuerdo por medio de 
correo electrónico. 

 

Desde esta área se adelantaron además las siguientes actividades: 
 
 

 
No 

 
Producto 
Realizado 

 
Actividades 

 
Resultado 

 
 

1 

 
 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
 

Proceso de liquidación 
de la Empresa de 

servicios públicos de 
 Buenavista 

*Reuniones con administración municipal 
para verificar la situación de la Empresa. 
*Reunión con junta directiva. 
Revisión documental. 
*Reunión con concejo municipal. 
*Elaboración de proyecto de acuerdo de 
liquidación de la Empresa. 
*Reunión con administración municipal 
donde Finalmente se consigue que no se 
liquide la Empresa de servicios públicos. 
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No Producto 
Realizado 

Actividades Resultado 

2  
 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

 
 

Proceso de liquidación 
de la Empresa de 

servicios públicos de 
Turmequé 

*Reuniones con administración municipal 
para verificar la situación de la Empresa. 
*Reunión con junta directiva. 
Revisión documental. 
*Reunión con concejo municipal. 
*Elaboración de proyecto de acuerdo de 
liquidación de la Empresa. 
*Asesoría a la nueva gerente frente a la 
prestación de los servicios públicos y reunión 
con administración municipal en su totalidad 
donde Finalmente se consigue que no se 
liquide la Empresa de servicios públicos. 

 
3 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

Proceso de liquidación 
de la Empresa de 

servicios públicos de 
Almeida 

*Reuniones con administración municipal 
para verificar la situación de la Empresa. 
*Elaboración de proyecto de acuerdo de 
liquidación de la Empresa. 

 
4 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos. 

Creación de la planta 
de personal de la 

empresa de servicios 
públicos de 
Chitaraque. 

La ESPB asesoro a la empresa de servicios 
públicos en la creación de la Planta de 
Personal,  ya que en la constitución de la 
sociedad anónima no quedo creada  
 
 

 
5 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

Revisar proceso de 
creación de la EICE del 

municipio de  
Puerto Boyacá 

Revisión documental de los documentos de 
creación de la empresa. 
Concepto jurídico aprobando el Proceso de 
Creación. 

 
 

6 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

Revisar proceso de 
creación de la APC  

Nuevo Colon 

Revisión documental de los documentos de 
creación de la empresa. 
Concepto sobre ajustes en estatutos, cámara 
de comercio no coincide con documento de 
constitución 

 
7 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

Revisión documental 
de la creación de la 

asociación de 
suscriptores de  

Cerinza. 

Concepto jurídico para realizar ajustes de 
estatutos y constitución. 
Desmonte del mínimo vital. 
 

 
8 

 
Legalización del 

ente prestador de 
los servicios 

públicos 
 

Revisión documental 
constitución  

Empresa  de servicios 
públicos de 

Chiquinquirá 
“EMPOCHIQUINQUIRA 

E.S.P.” 

 
Concepto jurídico frente a la constitución de 
la Empresa. 
Recomendaciones de ajustes documentales. 
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No Producto 
Realizado 

Actividades Resultado 

 
9 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

Revisión documental 
constitución  

Empresa de servicios 
Públicos de  Tibasosa 

 
Concepto jurídico frente a la constitución de 
la Empresa. 
 
 

 
 

10 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

Asesoría jurídica en 
apoyo a demandas 
laborales hacia la 

Empresa de servicios 
públicos del municipio 

de  Togüí. 

 
Se apoyó jurídico en respuesta a demanda 
interpuesta por trabajadores. 

 
11 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

Revisión documental 
constitución  

Empresa de servicios 
Públicos de Tópaga 

 
Concepto frente a la constitución de la 
Empresa 

 
12 

Legalización del 
ente prestador de 

los servicios 
públicos 

Revisión documental 
constitución  

Empresa de servicios 
Públicos de Belén. 

 
Concepto frente a la constitución de la 

Empresa 

 

 
 
Se desarrollaron las siguientes actividades en Municipios Prestadores Directos que quieren 
convertirse en Empresa. 
 

No Producto Realizado Actividades Resultado 

 
 

1 

 
Legalización del ente 

prestador de los 
servicios públicos. 

Proceso de 
transformación 

Empresarial. 
Creación de una 

Empresa de servicios 
públicos en el 
municipio de 

Aquitania 

*Reuniones con administración 
municipal personería y vocal control, 
Tres reuniones con el concejo 
municipal. 
Participación en programa radial para 
dar respuesta a la comunidad sobre la 
creación de la Empresa de Servicios 
Públicos 

 
2 

 
Legalización del ente 

prestador de los 
servicios públicos. 

Proceso de 
transformación 

Empresarial. 
Creación de una 

Empresa de servicios 
públicos en el 
municipio de 

Ramiriquí 

Reunión con administración municipal. 
Elaboración de proyecto de acuerdo 
para la creación de la Empresa de 
servicios públicos. 
No se ha podido adelantar el proceso 
por falta de voluntad por parte de la 
administración municipal. 

No Producto Realizado Actividades Resultado 
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3 

 
Legalización del ente 

prestador de los 
servicios públicos. 

Proceso de 
transformación 

Empresarial. 
Creación de una 

Empresa de servicios 
públicos en el 
municipio de 

Guateque 

Reunión con administración municipal. 
Elaboración de proyecto de acuerdo 
para la creación de la Empresa de 
servicios públicos. 
No se ha podido adelantar el proceso 
por falta de voluntad por parte de la 
administración municipal. 

  
 Estratificación: 

 

Dentro del Plan de Aseguramiento se tiene revisar que exista estratificación en los municipios, sin 
embargo los funcionarios de la ESPB se dieron a la tarea de revisar si existía el comité de 
estratificación y asesoraron algunos municipios en su constitución.  
 

Con el fin de poder llegar a la totalidad de los municipios se programó una  capacitación por 
provincias donde se citó a los Secretarios de Planeación municipal, para recibir inducción sobre la 
normatividad existente frente a la estratificación, dando cumplimiento a la actividad propuesta 
dentro del plan de aseguramiento.  
 

 Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso – FSRI 
 

Los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, que de acuerdo con la Ley 142 de 1994 
deben constituir los concejos municipales y distritales y las asambleas, serán cuentas especiales 
dentro de la contabilidad de los municipios, distritos y departamentos, a través de las cuales se 
contabilizarán exclusivamente los recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos 
domiciliarios. Para el desarrollo de este producto se ha venido trabajando de la mano con el grupo 
de Monitoreo del Viceministerio de Agua, quienes nos informan el no reporte de la información de 
pago de subsidios, una vez tenemos esta información se procede a realizar la respectiva asesoría en 
los municipios. Se verifica que efectivamente estén pagando los subsidios y en caso de no ser así se 
procede a indagar por qué no lo está realizando y se asesora al municipio en el pago 
correspondiente. 
 

En la vigencia 2014 se asesoró a los municipios CHIQUINQUIRÁ (Proyección de Subsidios); CERINZA 
(se le brindo asesoría al prestador de como cobrar el subsidios). Por solicitud del grupo de Monitoreo 
del viceministerio de agua, la ESPB realizó asesoría  a los municipios de: Briceño, Betéitiva, El Espino, 
Firavitoba, Gámeza, Iza, Muzo, Nobsa, Pajarito, Rondón, Santa Sofía, Santana, Socha, Tota, Tunja, 
Tibasosa, Tunungua, Gachantivá, Pesca, Somondoco, Susacón, San Mateo, La Uvita, Ventaquemada  
y Paz De Rio; los cuales en la actualidad han realizado los ajustes necesarios para poder cumplir con 
esta normatividad. 
 

 Comité de Desarrollo y Control Social CDCS 
 

La ESPB ha venido realizando conformación y capacitación de los Comités de Desarrollo y Control 
Social CDCS, para tal fin se programó inicialmente capacitación para personeros de los 123 
municipios donde se les capacito en el proceso de creación de los comités y se les informo que la 
ESPB está proporcionando asesoría y acompañamiento en esta actividad cuando se requiera. 

http://www.espb.gov.co/


 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB 

Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216  
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

N° Producto 
Realizado 

Actividades Resultado. 

 
1 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 

Aquitania 

 
Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva 
en 3 oportunidades no se contó con quórum de 
usuarios requerido. Sin embargo se capacitó a los 
asistentes en control social de los servicios públicos. 

 
 
2 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 

Beteitiva 

Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a los 
integrantes del comité electo, para su funcionamiento.  

 
3 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 

Chinavita 

Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a los 
integrantes del comité electo, para su funcionamiento. 

 
4 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 

Briceño 

Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a los 
integrantes del comité electo, para su funcionamiento. 
 

 
 
5 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 
Chitaraque 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva 
en 2 oportunidades no se contó con quórum de 
usuarios requerido. Sin embargo se capacitó a los 
asistentes en control social de los servicios públicos. 

 
 
6 

 
 

Comité de 
Desarrollo y 

Control Social 

 
 

Capacitación 
CDCS 

Municipio de 
Chivor 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva 
en 2 oportunidades no se contó con quórum de 
usuarios requerido. Sin embargo se capacitó a los 
asistentes en control social de los servicios públicos. Y 
la personería estableció como agotado el recurso por lo 
que firmó acta de entrega parcial con la E.S.P.B 

 
 
7 

 
 

Comité de 
Desarrollo y 

Control Social 

 
 

Capacitación 
CDCS 

Municipio de 
Garagoa 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD. El 
municipio cuenta con CDCS en funcionamiento, pero 
este no ha sido renovado hace más de 2 años por lo que 
se acuerda que la vocal control realizara reunión para 
exponer acciones realizadas y a fin de renovar el comité. 
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Y la E.S.P.B acompañar el proceso y capacitarles para 
continuar ejerciendo sus funciones. 

N° Producto 
Realizado 

Actividades Resultado. 

 
8 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 

Jenesano 
 
 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva 
en 2 oportunidades no se contó con quórum de 
usuarios requerido. Sin embargo se capacitó a los 
asistentes en control social de los servicios públicos. 

 
 
9 

 
 

Comité de 
Desarrollo y 

Control Social 

 
 

Capacitación 
CDCS 

Municipio de 
Labranzagrand

e 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva 
en 2 oportunidades no se contó con quórum de 
usuarios requerido. Sin embargo se capacitó a los 
asistentes en control social de los servicios públicos. 

 
 
10 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de  

Maripi 

Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a los 
integrantes del comité electo, para su funcionamiento.  

 
 
11 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 

 Muzo 

Se realizó asesoría en los trámites de legalización, y se 
citó a convocatoria para capacitar a los integrantes en 
el cumplimiento de sus funciones, pero las personas no 
asisten a la capacitación, por lo que esta se dirige al 
personero municipal. 

 
12 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 

Nobsa 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva 
en 2 oportunidades no se contó con quórum de 
usuarios requerido. Sin embargo se capacitó a los 
asistentes en control social de los servicios públicos 

 
 
13 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 

Otanche 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva 
en 2 oportunidades no se contó con quórum de 
usuarios requerido. Sin embargo se capacitó a los 
asistentes en control social de los servicios públicos. 

 
 
14 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 

Pachavita 

Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a los 
integrantes del comité electo, para su funcionamiento. 
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N° Producto 
Realizado 

Actividades Resultado. 

 
 
15 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de 

Paipa 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva  
no se contó con quórum de usuarios requerido. Sin 
embargo se capacitó a los asistentes en control social 
de los servicios públicos. 

  
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

Capacitación 
CDCS 

Municipio de 
Puerto Boyacá 

Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a la 
personería  municipal para su funcionamiento 

 
17 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social. 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de  

Quipama. 

Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a los 
integrantes del comité electo, para su funcionamiento. 

 
 
18 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación  

CDCS 
Municipio de 

Rondón 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva  
no se contó con quórum de usuarios requerido. Sin 
embargo se capacitó a los asistentes en control social 
de los servicios públicos. 

 
19 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación  

CDCS 
Municipio de 

Samacá 

Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a los 
integrantes del comité electo, para su funcionamiento. 

 
20 

Comité de 
Desarrollo y 

Control Social 

Capacitación 
CDCS 

Municipio de  
San Miguel de 

Sema 

 
Se realizó capacitación con personería y entrega de 
documentos para conformación. 

 
21 

Comité de 
Desarrollo y 

Control Social 

Capacitación 
CDCS 

Municipio de  
San Luis de 

Gaceno 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva  
no se contó con quórum de usuarios requerido. Sin 
embargo se capacitó a los asistentes en control social 
de los servicios públicos 

 
22 

Comité de 
Desarrollo y 

Control Social 

Capacitación 
CDCS 

Municipio de 

Se realizó capacitación con personería y entrega de 
documentos para conformación. 
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San Pablo de 
Borbur 

N° Producto 
Realizado 

Actividades Resultado. 

 
 
23 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de  
Santa Sofía 

 
Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a los 
integrantes del comité electo. 

 
24 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de  

Socha 

 
Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a los 
integrantes del comité electo, para su funcionamiento. 

 
25 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de  

Tibaná 

Se capacitó a la personería entregando documentos de 
conformación del comité y manuales de la SSPD, pese a 
haber realizado convocatoria de asamblea constitutiva 
en 2 oportunidades no se contó con quórum de 
usuarios requerido. se capacitó a los asistentes en 
control social de los servicios públicos 

 
26 

 
Comité de 
Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación 

CDCS 
Municipio de  

Soracá 

 
Se realizó la capacitación para conformación, se 
acompañó  en la convocatoria y asamblea de 
constitución, se realizó acompañamiento en los 
trámites de legalización, y se realizó capacitación a los 
integrantes del comité electo, para su funcionamiento. 

 
27 

 
Comité de 

Desarrollo y 
Control Social 

 
Capacitación a 

Personeros 
sobre 

conformación 
CDCS 

Se realizó invitación a los personeros y entes 
prestadores  de los 123 municipios, a capacitación 
frente a la creación conformación y funcionamiento del 
C.D.C.S. Llevada a cabo en el auditorio Ezequiel Rojas de 
la Gobernación de Boyacá.  
A esta capacitación asistieron 38 personeros. 

28 Comité de 
Desarrollo y CS 

Notificación a 
municipios por 

medio de 
procuraduría 

Se logró notificar a los 123 municipios del 
departamento acerca de la competencia de las 
personerías en la constitución de los CDCS.  

 
29 

Comité de 
Desarrollo y 

Control Social 

Envió cartas 
ofreciendo 
apoyo a la 

conformación 
de los comités. 

Se informó a los 123 municipios frente a la asesoría 
brindada por la E.S.P.B en materia de C.D.C.S 

 

AREA ADMINISTRATIVA 
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 Planeación Estratégica: El equipo de trabajo de la ESPB dando la importancia a la 
elaboración de este producto y teniendo en cuenta que se convierte en la carta de 
navegación de la prestación de los Servicios Públicos en cada uno de los municipios, 
proyecto la elaboración de un documento serio, donde parte de un diagnóstico y termina 
en una proyección en inversión a cinco años. Actividades desarrolladas año 2014: 

 

No Producto Realizado  
Actividades 

1 Plan Estratégico Cubara  
1. Actualización del diagnóstico. 
2. Identificación de Oportunidades, Amenazas, 
Fortalezas y debilidades. 
3.  Consolidación de Objetivos estratégicos y 
Estrategias 
4.  Definición de programas o proyectos. Metas e 
indicadores   (Plan operativo) 
5. Consolidación del documento final.                              
6. Aprobación del documento final por parte del 
representante del ente prestador del servicio. 
7. Entrega de documento 

2 Plan Estratégico Quipama 

3 Plan Estratégico Soracá 

4 Plan Estratégico Labranzagrande 

5 Plan Estratégico Chinavita 

6 Plan Estratégico  San Miguel de 
Sema 

7 Plan Estratégico Samacá 

8 Plan Estratégico Nuevo Colon 

9 Plan Estratégico Susacón 

10 Plan Estratégico Guayatá 

11 Plan Estratégico Cucaita 

12 Plan Estratégico Gachantivá 

13 Plan Estratégico Chiquinquirá 

14 Plan Estratégico -  Villa de Leyva 

15 Plan Estratégico - Puerto Boyacá 

16 Plan Estratégico Ráquira 

17 Plan Estratégico Cerinza 

18 Plan Estratégico Belén  
1.  Actualización del diagnóstico. 
2. Identificación de Oportunidades, Amenazas, 
Fortalezas y debilidades. 
3.  Consolidación de Objetivos estratégicos y 
Estrategias 
4.  Definición de programas o proyectos. Metas e 
indicadores   (Plan operativo) 
5. Consolidación del documento final.                          
6. Aprobación del documento final por parte del 
representante del ente prestador del servicio. 

19 Plan Estratégico Corrales 

20 Plan Estratégico SERVIMARQUEZ 

21 Plan Estratégico Chitaraque 

22 Plan Estratégico Sáchica 

23 Plan Estratégico Sotaquirá 

24 Plan Estratégico Tópaga 

25 Plan Estratégico Garagoa 

26 Plan Estratégico Pachavita 

27 Plan Estratégico Beteitiva 

28 Plan Estratégico San Luis de Gaceno 

 
 Manuales de Funciones: 

 

Los Manuales de Funciones pretenden Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales 
para cada área funcional de los diferentes prestadores de los servicios públicos del departamento 
de Boyacá según necesidad plasmada en acta de concertación. 
 

En el desarrollo de este producto se ha realizado trabajo en los siguientes municipios: 
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No 

 
Producto Realizado 

 
Resultado 

 
1 

Manual de Funciones Soracá Consolidación de la información, Estudio y análisis de la información, 
elaboración de documentos, Ajustes, socialización y entrega del producto 
final. 

 
2 

Manual de Funciones de Cubará Consolidación de la información, Estudio y análisis de la información, 
elaboración de documentos, Ajustes, socialización y entrega del producto 
final. 

 
3 

Manual de Funciones de Guayatá Consolidación de la información, Estudio y análisis de la información, 
elaboración de documentos, Ajustes, socialización y entrega del producto 
final. 

 
4 

Manual de Funciones Samacá Consolidación de la información, Estudio y análisis de la información, 
elaboración de documentos, Ajustes, socialización y entrega del producto 
final. 

5 Manual de Funciones de 
Turmequé 

Consolidación de la información, Estudio y análisis de la información, 
elaboración de documentos, Ajustes. 

6 Manual de Funciones Pachavita Consolidación de la información, Estudio y análisis de la información, 
elaboración de documentos, Ajustes, socialización y entregar del 
producto final. 

7 Manual de Funciones de Otanche Consolidación de la información, Estudio y análisis de la información, 
elaboración de documentos, Ajustes, socialización y entregar del 
producto final. 

 
8 

Manual de Funciones Chivor Consolidación de la información, Estudio y análisis de la información, 
elaboración de documentos, Ajustes, socialización y entregar del 
producto final. 

9 
 

Manual de Funciones Tinjacá Consolidación de la información, Estudio y análisis de la información, 
elaboración de documentos, Ajustes, socialización y entregar del 
producto final. 

10 Manual de Funciones El Cocuy. Consolidación de la información, Estudio y análisis de la información, 
elaboración de documentos, Ajustes, socialización y entregar del 
producto final. 

 

 Manual de Procesos y Procedimientos 
 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que 
deben seguirse en la realización de las funciones de los prestadores de servicios públicos en el 
departamento. 
 
El trabajo realizado con los prestadores fue el siguiente: 
 

 
No 

 
Producto Realizado 

 
Actividad/ Resultado 

 
1 

 
Manual de  Procedimientos 

Soracá 

Consolidación de la información, Estudio y análisis de la 
información, elaboración de documentos, Ajustes, 
socialización y entrega del producto. 

 
2 

 
Manual de  Procedimientos 

Cubará 

Consolidación de la información, Estudio y análisis de la 
información, elaboración de documentos, Ajustes, 
socialización y entrega del producto. 
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3 

 
Manual de Procedimientos 

Samacá 

Consolidación de la información, Estudio y análisis de la 
información, elaboración de documentos, Ajustes, 
socialización y entrega del producto. 

 
No 

 
Producto Realizado 

 
Actividad/ Resultado 

 
4 

 
Manual de Procedimientos 

Chinavita 

Consolidación de la información, Estudio y análisis de la 
información, elaboración de documentos, Ajustes, 
socialización y entrega del producto. 

6 Manual de  Procedimientos 
Villa de Leyva 

En manual de procesos y procedimientos, se efectuó 
asesoría. 
 

 
 Manual de Contratación: 

 

Documento que establece y da a conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación 
pública, los flujos de proceso y organigrama que cada prestador de los servicios públicos en 
desarrolla en sus Procesos de Contratación y Gestión Contractual. En el año 2014 se realizó: 
 

 
No 

 
Producto Realizado 

 
Acciones – Actividades 

 
1 

Manual de contratación 
ENMTURMEQUE S.A E.SP 

Se realizó la socialización al Alcalde, Gerente, Jefe de 
Planeación,  Miembro de la Junta y se la hace entrega parcial  
del  manual de contratación.  

 
2 

Manual de contratación 
SERVIR SORACA S.A 

E.S.P. 

Se realizó la entrega parcial  del manual de contratación a la 
Gerente.  

 
3 

Manual de contratación 
SERVITEATINOSAMACA 

Se realizó la socialización al Alcalde, Gerente, Miembros de la 
Junta y se la hace entrega del manual de contratación.  

 
4 

Manual de contratación 
SERVILLA E.S.P 

Se realizó la socialización al Gerente y se hace entrega en medio 
física y magnética del manual de contratación  

5 Manual de contratación 
SERVINUEVOCOLON 

Se realizó la entrega del manual de contratación al Gerente, en 
medio físico y magnético.  

6 Manual de contratación 
EMSOCHINAVITA E.S.P 

Se realizó la socialización a la Gerente, Jefe de Planeación,  
Miembro de la Junta y se la hace entrega del manual de 
contratación.  

 
7 

Manual de contratación 
EMSOGUAYATA 

Se realizó la entrega del manual de contratación a la Gerente, 
en medio físico y magnético. 

 
8 

Manual de contratación 
 SINAI A.A.A. PACHAVITA  

Se realizó la entrega del manual de contratación al Gerente, en 
medio físico y magnético.  

 
9 

Manual de contratación 
EMPOLAB S.A. E.S.P. 

Se realizó la entrega del  manual de contratación al gerente.  

 
10 

Manual de contratación 
EMTOPAGA SA.  E.S.P 

Se realizó la socialización a la nueva Gerente y se la hace 
entrega del  manual de contratación.  

11 Manual de contratación 
EMPOCHIQUINQUIRA 

E.S.P 

Se realizó la socialización por parte de los funcionarios de la 
ESPB al Gerente, Jurídica, Administrativa y control interno de la 
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empresa, y conjuntamente se realizan las correcciones  al 
manual presentado. 

12 Manual de contratación 
SERVIBELEN E.S.P. 

Se realizó la socialización al Gerente y se la hace entrega parcial  
del manual de contratación. 

 
No 

 
Producto Realizado 

 
Acciones – Actividades 

 
13 

Manual de contratación 
AGUAS DE CHITARAQUE  

E.S.P. 

Se revisa el documento existente en la empresa, se inicia su 
actualización y se realiza socialización a la gerente y se hace 
entrega del manual de contratación. 

 
14 

 
Manual de contratación 

AQUATINJACÁ E.S.P 

Se  adquirió la información para la elaboración del manual de 
contratación y se hizo envió al gerente  para su revisión. Se hace 
socialización al nuevo gerente y se hace entrega del manual. 

 
15 

 
Manual de contratación 

SERVIMARQUEZ S.A.  
E.S.P 

Se solicitó información para la actualización del modelo de 
manual el 7 de octubre. Iniciando su actualización y se envió a 
la empresa para su revisión, se hace socialización a la Jurídica 
de la empresa y envía  para su corrección. 

16 Manual de contratación 
EMSOTAQUIRA  E.S.P 

Se solicitó información para la elaboración del manual de 
contratación al Gerente. 

 
17 

Manual de contratación 
Asociación de usuarios 

de AAA del municipio de 
Cerinza  

 
Se realiza acompañamiento a la empresa y se solicita 
información, y el Gerente manifiesta que sigue contratando 
con Ley 80 

 
COMPONENTE FINANCIERO 

Se acompaña a este informe el Estado de Situación Financiera del Gestor, su respectiva ejecución 
presupuestal, mostrando el manejo cuidadoso y eficiente de los recursos transferidos por el 
Departamento –SGP- para funcionamiento. 
 

 EJECUCION PRESUPUESTAL  DE  INGRESOS  2014 

CONCEPTOS  VR. INGRESOS  

Remuneración al Gestor  año 2014 3.884.891.134.82 

Convenio Aseguramiento Prestación del Servicio  2.431.858.443.00 

Convenio  de Pre inversión  4.205.973.665.00 

Rendimientos Financieros 96.800.930.00 

TOTAL INGRESOS  10.619.524.172.80 

EJECUCION  PRESUPUESTAL  DE GASTOS E INVERSION  VIGENCIA  2014 

CONCEPTOS  VR. GASTO 

Funcionamiento Gestor  1.808.531.656.15 

Convenio Aseguramiento Prestación del Servicio  1.869.605.413.00 

Convenio  de Pre inversión 1.139.059.779.00 
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Cuentas por Pagar Vigencia   2014 702.752.144.01 

TOTAL  
5.519.948.992.16 

 

SUPERAVIT  RECURSOS DEL BALANCE AÑO 2013 5.099.575.180.00 

 
El porcentaje de ejecución para el año 2014 fue del 52.00 %. 
La empresa con corte a 31 de diciembre de 2014, refleja la siguiente información según sus Estados 
Financieros  
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CUENTA NOTA 2014 2013
 VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACION %

ACTIVO

CORRIENTE 7,819,872,172.38 8,419,517,578.87 -599,645,406.49 -7.12%

EFECTIVO 6,281,614,236.38 8,176,413,278.22 -1,894,799,041.84 -23.17%

CAJA 0.00 0.00 0.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (07) 6,281,614,236.38 8,176,413,278.22 -1,894,799,041.84 -23.17%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 1,200,000,000.00 0.00 1,200,000,000.00 100.00%

INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ (08) 1,200,000,000.00 0.00 1,200,000,000.00 100.00%

DEUDORES 338,257,936.00 243,104,300.65 95,153,635.35 39.14%

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (09) 144,114,706.00 0.00 144,114,706.00 100.00%

ANTICIPOS O SALDOS AFAVOR POR IMPUESTOS (10) 171,617,521.00 181,826,612.65 -10,209,091.65 -5.61%

OTROS DEUDORES (11) 22,525,709.00 61,277,688.00 -38,751,979.00 -63.24%

NO CORRIENTE 327,654,197.93 55,416,879.00 272,237,318.93 491.25%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  (12) 268,336,584.93 49,085,129.00 219,251,455.93 446.68%

REDES, LÍNEAS Y CABLES 9,788,000.00 9,788,000.00 0.00 0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 37,696,900.00 0.00 37,696,900.00 100.00%

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 199,231,864.93 95,668,688.00 103,563,176.93 108.25%

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 154,407,142.00 15,333,545.00 139,073,597.00 906.99%

EQUIPO DE COMEDOR 431,900.00 431,900.00 0.00 0.00%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -133,219,222.00 -72,137,004.00 -61,082,218.00 84.68%

OTROS ACTIVOS 59,317,613.00 6,331,750.00 52,985,863.00 836.83%

CARGOS DIFERIDOS (13) 5,559,650.00 0.00 5,559,650.00 100.00%

BIENES DE ARTE Y CULTURA 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00%

INTANGIBLES (14) 79,431,126.00 23,542,000.00 55,889,126.00 100.00%

AMORTIZACION INTANGIBLES -27,173,163.00 -18,710,250.00 -8,462,913.00 45.23%

TOTAL ACTIVO 8,147,526,370.31 8,474,934,457.87 -327,408,087.56 -3.86%

PASIVO

CORRIENTE 7,154,327,728.28 7,481,735,815.84 -327,408,087.56 -4.38%

CUENTAS POR PAGAR 102,407,527.27 164,846,060.75 -62,438,533.48 -37.88%

ACREEDORES (15) 11,531,560.52 0.00 11,531,560.52 100.00%

RETENCIÓN EN LA FUENTE (16) 12,986,867.00 10,935,649.00 2,051,218.00 18.76%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 2,321,599.00 5,676,441.00 -3,354,842.00 -59.10%

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA (17) 75,567,500.75 148,233,970.75 -72,666,470.00 -49.02%

OBLIGACIONES LABORALES (18) 185,039,805.00 121,696,684.00 63,343,121.00 52.05%

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 185,039,805.00 121,696,684.00 63,343,121.00 52.05%

PASIVOS ESTIMADOS (19) 42,637,921.00 8,722,007.00 33,915,914.00 388.85%

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 2,505,633.00 8,722,007.00 -6,216,374.00 -71.27%

PROVISIONES DIVERSAS 40,132,288.00 0.00 40,132,288.00 100.00%

OTROS PASIVOS 6,824,242,475.01 7,186,471,064.09 -362,228,589.08 -5.04%

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (20) 98,105,337.00 1,017,700.00 97,087,637.00 9539.91%

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (21) 6,726,137,138.01 7,185,453,364.09 -459,316,226.08 -6.39%

Cifras expresadas en pesos colombianos

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.

NIT. 900297725-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE
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Dando cumplimiento a la Ley 222, Art 47 para el Informe de Gestión, con respecto a las operaciones 
celebradas con los socios y con los administradores, es importante resaltar que en la vigencia de 
2012, se continuó con la elaboración y proyección de los Planes Departamentales de Acueducto y 
Alcantarillado, en consenso y con un trabajo articulado con los municipios vinculados y demás 
organismos del Sector. 
 
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.E.S.P ha cumplido con los aportes a 
seguridad social, de acuerdo con el decreto 1406 de 1999. 
 
Para la presente vigencia se dará inicio a la ejecución de los proyectos viabilizados, ampliando y 
teniendo una cobertura en las diferentes provincias del Departamento. 
 
En cuanto al estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor 
por parte de la sociedad, en este momento tenemos software adquirido a la empresa Sysman para 
el apoyo en área contable, administrativa y financiera de la entidad del cual poseemos el 
licenciamiento registrado a nuestro nombre. 
 
La empresa   maneja   las  siguientes Licencias para  el almacenamiento de datos  e  información 
interna  donde se operan  el siguiente software  

 
 

TOTAL PASIVO 7,154,327,728.28 7,481,735,815.84 -327,408,087.56 -4.38%

PATRIMONO  (22) 993,198,642.03 993,198,642.03 0.00 0.00%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 993,198,642.03 993,198,642.03 0.00 0.00%

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 536,000,000.00 536,000,000.00 0.00 0.00%

CAPITAL AUTORIZADO 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00%

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) -448,000,000.00 -448,000,000.00 0.00 0.00%

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) -16,000,000.00 -16,000,000.00 0.00 0.00%

RESERVA LEGAL 44,979,906.20 44,967,409.00 12,497.20 0.03%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 404,818,735.83 404,706,262.03 112,473.80 0.03%

RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 124,971.00 -124,971.00 -100.00%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 7,400,000.00 7,400,000.00 0.00 0.00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,147,526,370.31 8,474,934,457.87 -327,408,087.56 -3.86%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (23) 0.00 0.00

GARANTIAS CONTRACTUALES 82,791,568,677.27 82,791,568,677.27 0.00 0.00%

OTROS DERECHOS CONTINGENTES 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00%

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 374,676,000.00 374,676,000.00 0.00 0.00%

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 14,930,241,008.48 14,930,241,008.48 0.00 0.00%

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

GARANTIAS CONTRACTUALES -82,792,568,677.27 -82,792,568,677.27 0.00 0.00%

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS -374,676,000.00 -374,676,000.00 0.00%

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -14,930,241,008.48 -14,930,241,008.48 0.00 0.00%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (24) 0.00 0.00

GARANTIAS CONTRACTUALES 604,188,400.00 604,188,400.00 0.00 100.00%

ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)

GARANTIAS CONTRACTUALES -604,188,400.00 -604,188,400.00 0.00 100.00%
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 ArcGis 10.1 Se obtiene una licencia de ArcGis 10.1  Desktop  Adavanced concurrent (Arcinfo), 
para la estructuración de base de datos espaciales y generar metadatos en el análisis de la 
información geográfica de los municipios dentro de los proyectos de acueducto y 
alcantarillado. 

 

 Synergy Se adquirieron 5 licencias de Synergy de las cuales 2 son ejecutor, 2 revisor y 1 
aprobador, para el manejo de la información documental, los procesos de gestión y flujos de 
trabajos en las áreas de pre inversión y aseguramiento. 

 

 Licencia Sistema operativo Windows 7 Ultimate :  Licencia otorgada por Microsoft para 
la utilización del sistema operativo Windows 7 

 Licencia Office Home and Business 2013: Paquete de programas informáticos para 
oficina desarrollado por Microsoft Corp. 
 
Licencia Office Hogar y pequeña Empresa 2010: Paquete de programas 
informáticos para oficina desarrollado por Microsoft Corp. 
 

 Autodesk AutoCAD LT 2014 comercial new slm: Software de diseño. 
 

 Autodesk infrastructure design suite premium 2014: Software  que combina las 
herramientas necesarias para planificar, diseñar, construir y administrar proyectos de 
obras civiles e infraestructura. 
 

 WINSVRSTD 2012 OLP NL GOV 2PRO: Licencia Sistema Operativo Windows Server 2012 

 SYSMAN: Software que contiene los módulos de  Contabilidad Y Tesorería, Presupuesto 
y Almacén, 

 
Los equipos de cómputo poseen el licenciamiento legal que corresponde a los Sistemas Operativos, 
seguridad perimetral  y de Ofimática. La Empresa administra aplicaciones que suministran los entes 
de control de carácter nacional de los cuales tenemos acceso para el cumplimiento de los 
requerimientos que conlleven al desarrollo misional de la entidad. 
En lo referente a la evolución previsible de la sociedad, es mejorar la calidad de vida de la comunidad 
boyacense, al brindarles servicios públicos óptimos, mejoramiento en la calidad del agua para el 
consumo humano, continuidad en la prestación de los servicios y preservación del medio ambiente.  
 
 
 
 
 
RENE LEONARD MARTINEZ CUADROS  
Gerente 
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